

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO AÑO 2010
SISTEMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO

ANEXO N°1

Área	n°	Actividad	Actividad principal	Fecha de Programación	Fecha de Realización	Estado de la Actividad	Cobertura SML	N° beneficiarios estimados	N° beneficiarios efectivos	Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Descripción y justificación principales desviaciones	
Higiene y Seguridad	1	Elaboración de nómina de expuestos a formaldehído	SI	30-04-2010	21-04-2010	Realizada en plazo	Chillán	2	2	0	0		
	2	Entrevista de síntomas respiratorios a expuestos a formaldehído	SI	30-06-2010	18-06-2010	Realizada en plazo	Curico	4	4	0	0		
	3	Exámenes médicos de pesquisa a expuestos a formaldehído	SI	31-07-2010		No realizada pendiente de realización	Illapel	2	2	0	0	Realización posterior a fecha de seguimiento	
	4	Evaluación médica específica a expuestos a formaldehído	SI	31-07-2010		No realizada pendiente de realización	Melipilla	3	3	0	0	Realización posterior a fecha de seguimiento	
	5	Evaluación de concentraciones residuales de formaldehído en aire	SI	31-08-2010		No realizada pendiente de realización	Osorno	4	4	0	0	Realización posterior a fecha de seguimiento	
	6	Elaboración de procedimiento escrito para manejo seguro de formaldehído	SI	29-10-2010		No realizada pendiente de realización	Ovalle	3	3	0	0	Realización posterior a fecha de seguimiento	
Higiene y Seguridad							Quillota	3	3	0	0		
							San Felipe	3	3	0	0		
							Pto. Montt	8	8	0	0		
							Sn. Fernando	3	3	0	0		
							La Serena	5	5	0	0		
							Santiago	52	52	0	0		
							Los Angeles	8	8	0	0		
							Parral	2	2	0	0		
	7	Vigilancia dosimétrica expuestos a radiaciones ionizantes	NO	03, 06, 09, 12-2010	03, 06	En ejecución en plazo	Santiago	25	25	913.920	456.960		Se ha realizado la dosimetría de los primeros dos trimestres del año
	8	Vigilancia médica expuestos a radiaciones ionizantes	NO	03, 06, 09, 12-2010	03, 06	En ejecución en plazo	Iquique	3	3	0	0		Se ha realizado la vigilancia médica de los primeros dos trimestres del año
Higiene y Seguridad	9	Implementación de protección tiroidea y delantales plomados a expuestos a Rx	NO	31-03-2010	24-03-2010	Realizada en plazo	Temuco	2	2	353.430	353.430		
							Concepción	2	2				
Higiene y Seguridad	10	Elaboración de nómina de expuestos a a Mycobacterium tuberculosis	SI	31-03-2010	14-01-2010	Realizada en plazo				0	0		
	11	Encuesta pesquisa a expuestos a a Mycobacterium tuberculosis	SI	30-06-2010	11-06-2010	Realizada en plazo				0	0		
	12	Exámenes médicos de pesquisa a expuestos a a Mycobacterium tuberculosis	SI	31-08-2010		No realizada pendiente de realización	Nacional	244	244	0	0	Realización posterior a fecha de seguimiento	
	13	Evaluación médica específica a expuestos a a Mycobacterium tuberculosis	SI	31-08-2010		No realizada pendiente de realización				0	0	Realización posterior a fecha de seguimiento	
	14	Evaluación de condiciones ambientales en áreas críticas TBC	SI	31-05-2010	17-05-2010	Realizada en plazo				0	0		
	15	Vigilancia serológica a expuestos ocupacionales a fluidos corporales	NO	31-12-2010		En ejecución en plazo	Nacional	10	7	0	0		Hasta el 30/06 se han presentado 7 casos
16	Tratamiento retroviral a expuestos ocupacionales a fluidos corporales	NO	31-12-2010		En ejecución en plazo				0	0		que han requerido vigilancia médica de ACHS	

Higiene y Seguridad

17	Actualización nómina de expuestos a fluidos corporales	SI	31-03-2010	29-03-2010	Realizada en plazo	Nacional	100	83	1.428.000	1.428.000	Se inmunizo a 83 funcionarios, dejándose los 17 tratamientos restantes para eventuales funcionarios que ingresen a puestos de trabajo de alto riesgo biológico
18	Vacunación antihepatitis B a funcionarios no inmunizados	SI	31-05-2010	28-05-2010	Realizada en plazo						
19	Vacunación anti influenza AH1N1	NO	18-05-2010	18-05-2010	Realizada Parcialmente ejecutada	Santiago	400	310	180.000	180.000	Se vacunó un 78% de los funcionarios programados inicialmente debido a que muchos rechazaron la vacuna por la campaña anti vacuna que se observó por esos días en los medios de comunicación
20	Ajustar equipos de ventilación y aire acondicionado en oficinas administrativas	NO	17-10-2010		No realizada pendiente de realización	Santiago	20		3.000.000		Realización posterior a fecha de seguimiento
21	Mejorar sistema de ventilación forzada de sala de	SI	16-11-2010		No realizada pendiente de realización	Santiago	57		12.000.000		Realización posterior a fecha de seguimiento
22	Entrega/reposición de equipos de protección personal y vestuario de seguridad	SI	31-05-2010	22-04-2010	Realizada en plazo	Nacional	172	172	29.174.784	36.379.598	
23	Implementar procedimiento documentado para el uso de EPP	SI	30-07-2010		No realizada pendiente de realización	Nacional	172		0		Realización posterior a fecha de seguimiento
24	Capacitación en uso de EPP	NO	29-10-2010		No realizada pendiente de realización	Nacional	62		0		Realización posterior a fecha de seguimiento
25	Implementar procedimiento escrito para aseo técnico	NO	31-12-2010		No realizada pendiente de realización	Nacional	616		0		Realización posterior a fecha de seguimiento
26	Capacitación en Bioseguridad	NO	29-10-2010		No realizada pendiente de realización	Nacional	45		5.500.000		Realización posterior a fecha de seguimiento
27	Desinfección, desratización y desinsectación de áreas de trabajo críticas	NO	31-12-2010		En ejecución en plazo	Nacional	616	616	40.983.600	20.491.800	Se realizan mensualmente los trabajos de higiene ambiental, llevando a la fecha seis tratamientos (Ene-Jun)
28	Transporte y eliminación de residuos infecciosos	SI	31-12-2010		En ejecución en plazo	Nacional	565	565	30.184.160	15.092.080	Se realizan semanalmente, quincenalmente y mensualmente la eliminación de los residuos infecciosos
29	Transporte y eliminación de residuos químicos peligrosos	SI	31-12-2010		En ejecución en plazo	Santiago	351	351	2.856.000	1.428.000	Serealizan mensualmente los retiros y eliminaciones de residuos peligrosos químicos
30	Implementar sistema de eliminación de material cortounzante	SI	31-03-2010	16-02-2010	Realizada en plazo	Nacional	616	616	1.161.440	1.161.440	
31	Capacitar operadores de calderas y autoclaves	SI	15-09-2010		No realizada pendiente de realización	Nacional	18		0		Realización posterior a fecha de seguimiento
32	Implementar maquinaria de apoyo para manipulación de cuerpos	SI	31-12-2010		No realizada pendiente de realización	Valparaíso	7		5.490.000		Realización posterior a fecha de seguimiento
33	Reparar gradas de escaleras	NO	30-06-2010	23-06-2010	Realizada en plazo	Santiago	351	351	256.000	256.000	
34	Implementar bodegas para el almacenamiento de muestras histológicas	SI	25-10-2010		No realizada pendiente de realización	Valparaíso Santiago	35 351		12.860.000		Realización posterior a fecha de seguimiento
35	Implementación de sillas ergonómicas en puestos de trabajo críticos	SI	31-05-2010	10-05-2010	Realizada en plazo	Santiago	28	28	2.945.888	2.561.642	Compra a través de convenio marco significo un 15% de reducción en el precio
36	Habilitación de nuevas dependencias en SML San Antonio	SI	30-03-2010	27-03-2010	Realizada en plazo	San Antonio	3	3	1.730.000	2.000.000	
37	Habilitación de nuevas dependencias en SML Talca	SI	30-03-2010	13-04-2010	Realizada reprogramada	Talca	16	16	35.000.000	37.000.000	El retraso se debió al aumento de superficie útil de 600 a 700 metros cuadrados
38	Evaluación estructural de edificios clínica/laboratorio/ DDHH SML Santiago	SI	30-03-2010	11-03-2010	Realizada en plazo	Santiago	351	351	10.000.000	10.000.000	
39	Evaluación psicológica a funcionarios afectados por sintomatología post-traumática referida al terremoto del 27/03/2010	SI	28-04-2010	09-04-2010	Realizada en plazo	Talca Cauquenes Constitución Concepción	16 3 2 32	16 3 2 32	0 0 0 0	0 0 0 0	

Ambientes de Trabajo	40	Implementación de microondas industriales para Casino Institucional	NO	18-06-2010	09-06-2010	Realizada en plazo	Santiago	351	351	1.071.000	1.253.000	Se incremento costo por materiales eléctricos para su instalación
Plan de Emergencia	41	Diseñar, oficializar, implementar y difundir Plan de Emergencia	SI	30-06-2010	31-03-2010	Realizada reprogramada	Santiago	351	351	629.510	1.282.000	Se adelanto implementación debido a terremoto y se gasto más dinero por aumento en dotación de señáleticas de emergencias
							Concepción	32	32			
							Temuco	36	36			
42	Inspección anual extintores de Polvo Químico Seco y Dióxido de Carbono	SI	31-03-2010	01-04-2010	Realizada reprogramada	Santiago	400	400	1.833.850	1.833.850	El retraso en su ejecución se debio a problemas en la emisión de la orden de compra	
43	Renovación extintores de Polvo Químico Seco y Dióxido de Carbono	SI	31-05-2010	27-05-2010	Realizada en plazo	Nacional	334	334	8.474.466	6.941.631	El gasto disminuyo porque fue necesario renovar un número menor de equipos	
Accidentes del Trabajo	44	Actualizar procedimiento de actuación frente accidentes del trabajo	NO	30-06-2010		No realizada reprogramada	Nacional	734		0	0	Se reprograma la actualización debido a que entra en vigencia la utilización de un nuevo software para el control de documento (DOCAL), requiere su instalación previamente